



**Third Party Monitoring
du programme de
réponse rapide de
l'UNICEF-RDC (UniRR)**

**TPM-FDSS/UNICEF
RDC**



**SUIVI DU PROGRES, DE LA
QUALITE ET DU PROCESSUS
DES INTERVENTIONS UniRR EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO**

Réalisé par le **Fond de
Développement des Services
de Santé**

Janvier 2021

Table des matières

LISTE DES TABLEAUX	ii
LISTE DES FIGURES	iii
I. JUSTIFICATION	1
II. OBJECTIFS	2
II.1. Objectif général	3
II.2. Objectifs spécifiques	3
III. Résultats attendus	3
IV. Méthodologie	3
V. Résultats réalisés	4
V.1. Validation de l'approche méthodologique et des outils de collecte des données	4
V.2. Contacts avec les différents intervenants effectués	4
V.2.1. Séance de travail avec Unicef Goma	4
V.2.2. Séance des travaux avec les partenaires de mise en œuvre	5
V.3. Moniteurs formés et installés	5
V.3.1. Recrutement des moniteurs finalisés	6
V.3.2. Formation des moniteurs et coordonnateurs terrain	6
V.4. Planification	8
V.4.1. Planification générale de la mission TPM	8
V.5.2. Planification du mois de Janvier et Février 2021	9
VI. Conclusion	10
VII. Annexes	11
VII.1. Liste de moniteurs et coordonnateurs formés	11
VII.2. Liste des personnes contactées	12
VII.3. Agenda de la formation	13

Liste des tableaux

Tableau 1.	<i>Planning TPM UniRR</i>	8
Tableau 2.	<i>Sites sélectionnés ayant assuré la distribution des</i>	9
Tableau 3.	Liste de moniteurs et coordonnateurs formés.....	11
Tableau 4.	Liste des personnes contactées.....	12
Tableau 5.	Agenda de la formation.....	13

Liste des figures

Figure 1.	<i>: Délégation UniRR et FDSS vers Kibumba pour le pré-test des outils.....</i>	<i>6</i>
Figure 2.	<i>: Le pré-test des outils de collecte des données</i>	<i>7</i>

1. Justification

La dernière décennie en RDC a été notamment caractérisée par la récurrence des crises humanitaires. En 2019 et 2020, la situation humanitaire a continué de se détériorer en raison des activités des groupes armés, des conflits violents intra et interethniques/communautaires, des épidémies, des catastrophes naturelles et de l'insécurité alimentaire. Selon le Plan d'intervention humanitaire (HRP), on a estimé que 15,9 millions de personnes, dont 8,5 millions d'enfants, avaient besoin d'aide humanitaire et de protection en 2010. A titre indicatif, seulement 52% de la population a accès à une source d'eau améliorée.

En outre, la situation humanitaire en RDC s'est détériorée en 2018 suite aux violents conflits dans la région du Kasaï et dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Sud-Kivu et du Mai-Ndombe. Alors qu'à Beni, les populations continuent à être massacrées par les présumés ADF. Durant 2018, 13,1 millions de personnes, dont 7,8 millions d'enfants, avaient besoin d'aide humanitaire. La situation humanitaire est restée alarmante, avec 4,5 millions de déplacés, et plus de 130 000 réfugiés qui ont fui vers un pays voisin. (Rapport RDC HRW 2019 <https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325564>)

En réponse à cette situation, le HCR a assisté près de 880.000 réfugiés et demandeurs d'asile de RDC accueillis dans des pays d'Afrique (au 30 novembre 2019). Environ 5.01 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC (entre octobre 2017 et septembre 2019). Près de 524.000 réfugiés et 2.264 demandeurs d'asile en RDC (au 30 novembre 2019). Ces conflits ont forcé de nombreux Congolais à fuir leurs foyers, le pays accueille également plus d'un demi-million de réfugiés originaires de pays voisins. De nouveaux réfugiés continuent

d'arriver du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. (Rapport HCR RDC 2019 <https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html>).

Le programme UniRR vise à satisfaire rapidement les besoins vitaux de personnes dont la survie est menacée à la suite d'un choc humanitaire (déplacements préventifs ou réactifs, catastrophes naturelles, épidémies). L'UNICEF dispose de bureau de terrain et d'équipes dédiées (composées du personnel de l'UNICEF et des ONG) pour son programme de réponse rapide qui assurent le suivi et la mise en œuvre de ce programme. Cependant, tenant compte de la vaste couverture géographique du programme d'une part et des règles de sécurité des Nations Unies d'autre part, l'UNICEF vient de recruter FONDS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE (FDSS) en qualité de 'Third Party Monitoring' (TPM) pour compléter, de manière indépendante, le suivi de son programme de réponse rapide.

C'est dans ce cadre que FDSS assure le suivi et rapportage du programme de réponse rapide aux urgences humanitaires mis en œuvre par les partenaires de l'UNICEF dans cinq provinces ciblées (Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, et Tanganyika).

C'est dans ce contexte que nous avons organisé une série de séance des travaux avec le staff UniRR Kinshasa, et de Goma, le développement et validation de la méthodologie et des outils, une première mission de prise de contact et d'installation des équipes provinciales ainsi que le pré-test des outils. C'est ce qui l'objet de ce rapport de démarrage

2.Objectifs

1.2.1. Objectif général

L'objectif du "third party monitoring" est d'assurer le suivi du progrès, la qualité et l'impact des interventions de l'UNICEF dans le cadre de la réponse rapide.

1.2.2. Objectifs spécifiques

- Prendre contact avec les responsables des bureaux provinciaux de l'Unicef et leurs équipes techniques, les partenaires de mise en œuvre, ainsi que les autorités politico-administratives provinciales et locales.
- Adapter le protocole d'enquête auprès des bénéficiaires (protocole PDM) existant,
- Elaborer les outils de collecte des données tenant compte des documents des projets reçus de l'Unicef et partenaires: plans de travail, cadres logiques des documents de programme, plan de suivi et évaluation, rapports d'analyse de la situation...
- Faire valider la méthodologie et les outils de collecte des données par l'Unicef
- Finaliser le recrutement des équipes provinciales (coordonnateurs de terrain et moniteurs)
- Assurer la formation des coordonnateurs de terrain et les moniteurs recrutés sur le projet, les outils de collecte des données mais aussi sur l'utilisation pratique de l'ODK sur tablette. Cette formation concernera une partie théorique, et le pré-test des outils,
- Collecter les premières données programmatiques auprès des

partenaires de mise en œuvre du programme RR Unicef

- Etablir un répertoire de contacts des personnes clés au niveau de chaque site d'intervention : leaders communautaires, responsables des cellules de gestion de plaintes, partenaires de mise en œuvre, bénéficiaires

3. Résultats attendus

- Les contacts pris avec les représentations de UniRR dans les cinq provinces, et les différents partenaires de mise en œuvre;
- Les coordonnateurs de terrain et moniteurs sont formés, installés et présentés;
- Les outils de collecte des données pré-testés et validés
- L'approche méthodologique de la mission TPM discutée et validée.
- Le rapport de la mission élaboré.

4. Méthodologie

- Organisation des séances de travail entre FDSS et le staff Unicef (Kinshasa et Goma). Ces séances de travail nous ont permis d'avoir les orientations et les différents documents du programme UniRR.
- Organisation des séances de travail de l'équipe TPM FDSS, au cours desquelles nous avons adapté l'approche méthodologique et élaboré les différents outils de collecte des données sur base des orientations et documents reçus de l'unicef..
- Validation par l'Unicef de l'approche méthodologique et outils développées. Les différents documents ont été discutés et partagés avec Unicef avant leurs validations.
- Organisation de la mission dans les différentes provinces cibles.
La mission s'est déroulée en trois phases; notamment la prise des contacts; la formation des moniteurs et la descente sur terrain pour le pré test des outils de collecte des données.
 - Les prises de contact avec les responsables des bureaux Provinciaux de l'UNICEF et leurs équipes techniques et le partenaire de mise en œuvre.
 - La Formation des moniteurs sur le programme UniRR, les outils de collecte des données et l'utilisation pratique de l'ODK sur tablette et les aspects de politique antifraude et prévention des abus et exploitation sexuels (2 jours de formation, et un jour de pré-test).
 - Le pré test des outils a été réalisé à Nyiragongo dans le secteur de Buhumba avec l'appui technique et logistique de l'Unicef.

5. Résultats réalisés

V.1. Validation de l'approche méthodologique et des outils de collecte des données

Les outils suivants ont été pré-testés et validés :

- Approche méthodologique de la mission TPM
- Protocole et questionnaire PDM
- Canevas d'évaluation des partenaires de mise en œuvre
- Guide d'interview des APA, partenaires, et le guide de focus group
- Matrice de traçabilité des intrants
- Tableau de bord de suivi des alertes
- Plan de mise en œuvre
- Chronogramme

V.2. Contacts avec les différents intervenants effectués

V.2.1. Séance de travail avec Unicef Goma

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'urgence, une réunion d'orientation a été tenue le 17 décembre à Goma entre l'équipe de coordination du programme UniRR et l'équipe de la mission TPM FDSS.

Avant toute chose, les participants à la réunion ont eu à se présenter par leur nom et leur fonction au sein de leur institution. Et après, la coordonnatrice du projet UniRR, basée à Goma, a présenté les faits liés au programme en présentant l'apport de l'UNICEF et ce que le FDSS aura comme tâches durant toute la durée du programme. Les orientations de l'Unicef ont été circonscrites en trois piliers du programme, qui sont :

1. In put versus Output du programme
2. Vérification de l'effectivité de l'intervention et amélioration de l'impact des interventions du

programme UniRR sur les bénéficiaires

3. Application de la politique anti-fraude et celle relative à la prévention des abus et exploitations sexuels

Quelques préoccupations du FDSS portées sur:

- Orientation sur le programme et la mise en œuvre;
- L'approche méthodologique du programme permettant de finaliser le protocole ;
- Une demande de l'appui de l'Unicef lors de la formation des formateurs ;
- Un accès aux sites d'hébergements des données et rapports pour exploitation utile
- La fixation d'un objectif de couverture des interventions par la mission TPM dans les provinces
- Le partage du chronogramme actualisé ciblant les provinces de Nord Kivu et Ituri en priorité.

En réponse à ses différentes préoccupations, l'équipe de l'UNICEF a promis:

- De continuer les échanges en ligne des orientations sur le programme ainsi que les aspects méthodologiques de la mission TPM;
- D'appuyer la formation des moniteurs
- De partager le lien pour l'accès à Google drive et autres sites
- De répondre rapidement à la proposition de la couverture des interventions et aussi au protocole d'enquête PDM ;
- De couvrir les interventions réalisées à partir de septembre 2020 ;
- A préciser de commencer avec les provinces du Nord Kivu et Ituri où le programme est plus avancé;

A informer à l'équipe FDSS de l'existence dans chaque province des références du programme

V.2.2. Séance des travaux avec les partenaires de mise en œuvre

(PPSSP: Ituri/Haut Uele, Croix rouge Congo: Nord Kivu et Tanganyika, et ARPS: Sud Kivu).

Les séances des travaux à Goma, Bunia, Bukavu, et Kalemie avec les différents partenaires de mise en œuvre de programme d'urgence Unicef ont porté sur les points suivants:

- Présentation des équipes provinciales de TPM,
- Se rassurer de l'effectivité de mise en œuvre de programme,
- Cartographie de différents sites d'intervention, leur chronogramme, et les difficultés rencontrées à différents endroits.
- Déploiement du personnel des partenaires et leurs contacts,
- Revues documentaires.

A titre indicatif, la Croix-Rouge RDC de Nord Kivu rencontre des difficultés suivantes: (i) Impraticabilité des routes d'accès aux sites; (ii) L'insécurité qui est monnaie courante dans toute la province du Nord Kivu: plusieurs milieux sont contrôlés par les groupes armés, donc à tous les endroits il y a possibilité de perdre sa vie ou être kidnapper, c'est qui nécessite une très grande prudence à toute descente et avoir plus d'informations avant toute descente sur terrain ; (iii) lors de l'exécution du programme d'urgence, il y a certaines autorités locales du milieu qui veulent aussi bénéficier des Kits et sont exigeants, mais aussi les familles d'accueil qui logent les familles bénéficiaires; (iv) Etant dans un milieu où les gens ont tendance à trouver des dons auprès des ONG, plusieurs familles et personnes se renseignent de la distribution des Kits pour les familles vulnérables, malgré qu'elles ne sont pas parmi des déplacées, alors ces personnes s'organisent pour se confondre avec les familles vulnérables dans les sites pour bénéficier des kits distribués. Pour la mitigation de fraude dans les sites de distribution, la Croix-Rouge RDC Nord Kivu a mis à place des stratégies ci-après: (a) La liste des ménages bénéficiaires est préétablie sur le lieu; (b) Une contre vérification de la liste préétablie par Croix-Rouge RDC pour

certification des bénéficiaires; (c) Signature de la liste finale par l'autorité locale.

V.3 Moniteurs formés et installés

V.3.1. Recrutement des moniteurs finalisés;

Le personnel de FDSS ayant travaillé dans le dernier projet TPM Unicef nutrition et dans d'autres projets a été retenu.

V.3.2. Formation des moniteurs et coordonnateurs terrain

La formation s'est déroulée sous forme d'exposés magistraux (avec diapositives en Power Point) suivis d'une discussion consistant à répondre aux préoccupations des moniteurs et du coordonnateur. En vue d'atteindre les objectifs d'apprentissage de la formation, son contenu avait les points regroupés en théorie et pré-test. (cfr l'agenda en annexe). Le pré-test des outils de collecte des données au troisième jour, devait se faire dans un des sites le plus proche. Les salles de réunion de l'Unicef ont été le lieu de formation théorique.

L'objectif général de cette formation était de rendre capables les participants à maîtriser le protocole PDM, les outils de collecte des données, l'utilisation de la tablette, l'envoi des données récoltées, et être sensibilisés contre la fraude, l'exploitation et abus sexuel. De manière spécifique, à la fin de formation, les moniteurs et coordonnateurs terrains devaient être capables de:

- Maîtriser l'approche méthodologique de la mission TPM et du protocole d'enquête PDM;
- Maîtriser les grandes orientations du programme UniRR
- Maîtriser les différents outils de collecte et sources des données ;
- Maîtriser l'utilisation de l'ODK sur tablette
- Être sensibilisés sur la politique antifraude et la prévention de l'exploitation et abus sexuel.
- Effectuer le pré-test des différents outils de collecte des données sur terrain, dans un des sites les plus proches.

La liste des tous les moniteurs et coordonnateurs terrains par province sont en annexe.

V.3.1. Les points clés développés au cours de cette formation.

Les thèmes développés au cours de cette formation sont les suivants:

- **Grandes orientations sur le programme UniRR**
- **La stratégie de l'UNICEF contre la fraude**
- **La prévention contre l'exploitation et l'abus sexuel (PSEA)**
- **La mission du FDSS dans le programme d'urgence UniRR.**
- **L'approche méthodologique du FDSS pour remplir sa mission au programme d'urgence**
- **Les outils de collecte des données et l'application ODK**

V.3.2. Pré-test des outils de collecte des données

Figure 1 : Equipe de la stratégie TPM UNICEF MAS



Figure 2. Le pré-test des outils de collecte des données (questionnaires PDM sur ODK) par les moniteurs au site de Buhumba à Kibumba dans la zone de santé de Nyiragongo.



V.4. Planification

V.4.1. Planification générale de la mission TPM

Conformément à la séance de travail tenue à Goma entre le staff TPM FDSS et UniRR Goma, nous proposons d'assurer une couverture de 50% dans la mission de suivi TPM en accordant une priorité aux interventions qui n'ont pas été supervisées par Unicef.

Les interventions menées dans la période allant de septembre 2020 à décembre 2020, seront monitorées au mois de Janvier et Février 2021.

Tableau 1. Planning TPM UniRR

Mois	Provinces à couvrir	Domaines d'actions
Décembre_20	Toutes	Validation de la méthodologie et outils
Janvier_21	Toutes	Installation du personnel
	Toutes	Elaboration et transmission du rapport de démarrage, échanges et validation par Unicef
Février_21	Ituri , Nord-Kivu et Tanganyika	Suivi 50% d'intervention réalisée sans l'accompagnement de l'Unicef de septembre à décembre 2020
	Sud Kivu	Suivi de l'Intervention de WALUNGU
	Ituri , Nord-Kivu ,Tanganyika et Sud Kivu	Suivi des 50% des interventions menées en janvier 2021 ou autres interventions précédentes
Mars_21	Toutes	Elaboration et transmission du rapport mi-parcours, échanges et validation par Unicef
	Ituri , Nord-Kivu ,Tanganyika? Sud Kivu et Maniema	Suivi des 50% des interventions menées en février 2021 ou autres interventions précédentes
Avril_21	Ituri , Nord-Kivu ,Tanganyika? Sud Kivu et Maniema	Suivi des 50% des interventions menées en Mars 2021 ou autres interventions précédentes
Mai_21	Ituri , Nord-Kivu ,Tanganyika, Sud Kivu et Maniema	Suivi des 50% des interventions menées en Avril 2021
Juin_21	Toutes	Elaboration et transmission du rapport final, échanges et validation par Unicef

V.5.2. Planification du mois de Janvier et Février 2021

Les informations relatives à la planification ont été collectées auprès de UniRR et staff des partenaires de mise en œuvre. Sur l'ensemble de 27 sites répertoriés ayant lancé l'alerte à la période de Septembre à Décembre 2020 (7 au Nord Kivu, 14 en Ituri, 4 au Tanganyika, et 2 au Sud Kivu), nous proposons d'assurer l'évaluation dans 13 sites sélectionnés de manière aléatoire.

Tableau II. Sites sélectionnés ayant assuré la distribution des Kits entre Septembre et Décembre 2020 pour l'évaluation TPM en Janvier et Février 2021.

N°	Territoire	Localisation	Date distribution	Nbr ménage assisté	Taille de l'échantillon	Période de collecte des données
Sud Kivu						
1	Walungu	Tubimbi et Cinda	21 au 28/12/2020	1052	166	Feb-21
2	Uvira	Sange		211	102	Jan-21
Nord Kivu						
1	Beni	Mangina	18 au 19/09/2020	1525	174	Feb-21
2	Masisi	Lwibo et Lukweti	02 au 04/10/2020	2703	183	Feb-21
3	Lubero	Kanyabayonga	28 au 29/12/2020	2230	181	Jan-21
4	Rutshuru	Vitsumbi	12/23/2020	467	139	Jan-21
Tanganyika						
1	Nyunzu	Lwizi	22 au 26 / 10/2020	2581	183	Jan-21
2	Kalemie	Mwaka, Kisalaba, et Likasi	13/12/2020	517	143	Feb-21
Ituri						
1	IDPS Loda	ZS Fataki	10/2/2020	777	157	Feb-21
2	Masumbuko	ZS Drodoro	10/19/2020	837	159	Feb-21
3	IDPS RHO	ZS Drodoro	11/3/2020	3318	186	Jan-21
4	Gobi	ZS Drodoro	11/8/2020	1550	175	Jan-21
5	Penyi	ZS Lita	12/23/2020	1003	165	Jan-21

6. Conclusion

La mission du démarrage de TPM a été réalisée dans la période allant du 17 au 29 décembre 2020 dans 4 provinces sur cinq car les activités dans la province de Maniema n'ont pas encore démarré.

Cette mission a permis:

- La prise de contact avec les différentes parties prenantes (Unicef, Croix rouge, PPSSP, ARPS)
- Le recrutement et formation des moniteurs et coordonnateurs terrains
- L'installation de l'équipe TPM et leur présentation à l'Unicef et partenaires
- La validation des outils de collecte des données, l'utilisation pratique de l'ODK sur tablette.
- La collecte des premières informations permettant la planification pour effectuer la mission de suivi et évaluation aux périodes suivantes.
- La sensibilisation des moniteurs, coordonnateurs terrains et superviseurs de TPM FDSS sur la politique de l'Unicef relative à la lutte contre la fraude et la prévention de l'exploitation et abus sexuel.
- La finalisation du protocole d'enquête auprès des bénéficiaires (protocole PDM),
- La descente sur terrain dans les sites d'interventions du mécanisme de réponse rapide en cours pour le Pré-test des outils de collecte des données.
- L'établissement d'un répertoire de contacts des personnes clés ...

7. Annexes

VII.1. Liste de moniteurs et coordonnateurs formés

N°	Noms	Fonction	Coordonnées
NORD KIVU			
1.	MUHINDO MADIRISHA	Coordonnateur terrain	0525149540 / 0998623180 madirishamuhindo01@gmail.com
2.	KAHAMBU NZUVA Aimeline	Monitrice	0991836644 emailinez@gmail.com
3.	KAVIRA MUNTOKOLE Ange	Monitrice	0994493365 colette.kitenge@gmail.com
4.	MUHOMBO Faustin	Moniteur	0973617398 / 0819851659 faustinmuhombo@gmail.com
TANGANYIKA			
1.	Rock Elumba Ngoy	Coordonnateur terrain	0825540055/0977633376 rockelumba2012@gmail.com
2.	Emery Alewo Tsheke	Moniteur	0810942905/0998205036 emeryalewo@gmail.com
3.	Shadrack Mulongoy Crack	Moniteur	0821660919/0998988876 mulongoycrack2019@gmail.com
SUD KIVU			
1.	NTABIKWA Fulgence	Coordonnateur terrain	fulgencentabikwa@gmail.com
2.	MUKUZA NTABARUSHA Prosper	Moniteur	pronst@gmail.com
3.	MATENGA Frederick	Moniteur	fredmat92@gmail.com
ITURI			
1.	TSHILEMBI KASSONGO	Monitrice	0823656118 / jullydongo@gmail.com
2.	NGALAKILA Aminata	Monitrice	829011717
3.	KAYENGA Jean-Baptiste	Coordonnateur	0815153500 / jebatkayenga@gmail.com
4.	LOSOKOLA Wivine	Monitrice	0814040384 / wivinelos@gmail.com
5.	UGENTHO MATHO Raymond	Moniteur	0823481586 / ugentho@yahoo.fr

VII.2. Liste des personnes contactées

N°	Noms	Institutions	Coordonnées
1.	In Hye Sung	Unicef Goma	0815774940 / insung@unicef.org
2.	Ibrahim Souleymane Abdou	Unicef Goma	0818305947 Isouleymane@unicef.org
3.	Jean LIYOLONGO	Unicef Goma	0829233662
4.	KAKESA Christian	Unicef Bunia	0818305927 / ckakesa@unicef.org
5.	BAHATI Patrick	Unicef Bunia	0818307911
6.	Balthazar		
7.	SUMBUSO BAHEMUKA	Chef d'Antenne PPSSP	0813521051 / ppsspiture@yahoo.fr
8.	KYAMANDJA José	Chef de projet PPSSP	0810051824 / ppsspiture@gmail.com
9.	MUYISA Walter	Chef d'équipe PPSSP	0823210291 / walterwatt9@gmail.com
10.	KISEMBO ISOA	Assistant Logistique PPSSP	kisembonoa@gmail.com
11.	UBOMBA Fifi	Chef de projet PPSSP	0813521051 / ppsspiture@yahoo.fr
12.	ASIMWE Patrick	Chef de projet PPSSP	0811994390 asimwepatrick@gmail.com
13.	LETAKAMBA Prosper	Chef de projet PPSSP	0625950910 / prosperletakamba@gmail.com
14.	MABE LAKIMA PASCAL	M & E	0810859166 pascalmabe@gmail.com
SUD KIVU			
1	CHIGOHO Henriette	Responsable Programme UniRR provinces Sud Kivu et Maniema	818305910 hchigoho@unicef.org
2	KITOKA OMASOMBO Roger	Coordonnateur National ARPS Sud Kivu	819890786 rogerkitoka23@gmail.com
TANGANYIKA			
1	Zina ha Rajaomarison	Responsable de suivi et évaluation Unicef / Tanganyika	Tél : 0818305945 zrajaomarison@unicef.org
2	Rose Bubuya	Chargé des Urgences	Tél : 0818302439
3	Benjamin Maloba	Chef de Division Provinciale de la Santé	Tél : 0817766862
4	Albert Mbayo	Chargé de suivi et évaluation	Tél : 0817102041 ? almbayo@unicef.org
5	Etienne Kabamba	Chargé d'ERM et PDM croix rouge Tanganyika	Tél: 0823654144 enncabamba@gmail.com
6	Rathos Mweze	Coordonnateur Unirr/croix rouge Tanganyika	Tél: 0817935742 Mwezerathos1972@gmail.com
7	André Muzomwe	Data base Manager/ croix rouge Tanganyika	Tél: 0812052463 andremona@gmail.com
8	Benjamin Mbuyu Kasabaya	Logisticien/ croix rouge Tanganyika	Tél :0811582174 kasabayambuyu@gmail.com

VII.3. Agenda de la formation

Heure	Désignation	Intervenant
1^{er} Jour: Mardi 22 décembre 2020		
8h30'-9h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Mise à place terminé; - Présentation de la structure FDSS aux participants; 	TPM FDSS
9h00'-2h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Grandes orientations du programme d'urgence: UniRR; - La politique de l'Unicef contre la fraude et toute autre méconduite; - La politique de l'Unicef sur la prévention de l'exploitation et abus sexuels; 	Equipe de l'Unicef (In Hye Sung et Ibrahim Souleymane)
12h00'-13h30'	Pause	
13h30'-17h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation de la mission du FDSS dans le programme d'urgence ; - Approche méthodologique du FDSS pour remplir la mission ; 	TPM FDSS
2^{ème} Jour : mercredi 23 décembre 2020		
9h00' – 12h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Présentation des différents outils à utiliser dans le programme d'urgence; - Présentation de la tablette et manipulation ; - Usage de l'application ODK 	TPM FDSS
12h00'13h30'	Pause	
13h30' – 17h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Remplissage du formulaire dans la tablette via ODK; - Exercice sur le remplissage des outils dans la tablette ; 	TPM FDSS
3^{ème} Jour : Jeudi 24 décembre 2020		
8h30' – 12h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Descente sur terrain pour le pré-test des outils et manipulation ODK/tablette; 	Les participants
15h00'-17h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en commun sur le pré-test; - Orientation sur la planification pour la mission TPM de Janvier 2021; 	Tous les participants

